

CHỈ THỊ

**Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công**

Thực hiện Nghị Quyết số 107/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021; Kết luận số 46-KL/HU ngày 16/12/2020 của Huyện ủy Hải Lăng về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021; Nghị quyết số 61/NQ-HĐND, ngày 23 tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách huyện quản lý năm 2021;

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2021; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư các dự án thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp sau:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu công các dự án và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm 2021.

- Xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ cấp huyện đến xã.

- Định kỳ vào 15 hàng tháng, các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, các khó khăn vướng mắc và các đề xuất (nếu có) gửi về Phòng Tài chính- Kế hoạch để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo xử lý tháo gỡ.

- Phát động phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị cấp huyện, các xã, thị trấn để tập trung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2021.

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

- Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 107/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh, Kết luận số 46-KL/HU ngày 16/12/2020 của Huyện ủy, Nghị quyết số 61/NQ-HĐND, ngày 23 tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện.

- Người đứng đầu các phòng, ban, xã, thị trấn phải thực hiện kiểm điểm trách nhiệm với Chủ tịch UBND huyện về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới không đạt kế hoạch đề ra.

3. Trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư được giao, quản lý vốn:

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công;

- Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định Pháp luật, sớm khởi công công trình. Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ thi công công trình, trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết kịp thời báo cáo UBND huyện, các Phòng, Ban liên quan để giải quyết đúng quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời đối với các tổ chức cá nhân vi phạm hoặc cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công;

- Đôn đốc các nhà thầu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn, hợp đồng thi công, kịp thời xử lý theo đúng quy định của Pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại bỏ, không lựa chọn các nhà thầu hạn chế về năng lực;

- Lập kế hoạch, tiến độ giải ngân, có giải pháp cụ thể từng dự án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong biện pháp đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu... đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; không để dồn khối lượng thanh toán giải ngân vào cuối năm.

- *Đối với các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng:* Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu trước tháng 6/2021; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình thẩm tra, phê duyệt đúng quy định.

- *Đối với dự án đang thực hiện chuyển tiếp:* Chỉ đạo đẩy nhanh việc đền bù, GPMB; thường xuyên kiểm tra, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán cho các nhà thầu theo đúng tiến độ, phần đấu đến ngày 30/6 tỷ lệ giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn, đến ngày 30/9 tỷ lệ giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn và đến ngày 30/11 giải ngân 100% kế hoạch vốn;

- *Đối với dự án khởi công mới năm 2021:* Hoàn thiện hồ sơ thiết kế và dự toán, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu và các thủ tục lựa chọn nhà thầu chậm nhất ngày 20/3/2021; đẩy nhanh công tác chuẩn bị mặt bằng để sớm triển khai thi công xây dựng công trình; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án, đảm bảo giải ngân đạt 30% kế hoạch vốn trước ngày 30/6, đạt 80% kế hoạch vốn trước ngày 30/9 và đến ngày 30/11 đạt 100% kế hoạch vốn;

- Thực hiện cam kết giá trị giải ngân từng dự án theo các mốc thời gian quy định. Chủ động báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân và đề xuất những khó khăn, vướng mắc các dự án do mình quản lý gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) trước ngày 20 hàng tháng.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện, giải ngân tham mưu UBND huyện phân bổ, điều chỉnh cho các đơn vị theo đúng kế hoạch 2021. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các

chủ đầu tư ký cam kết kết quả giải ngân từng dự án hoàn thành trước 25/02/2021.

- Kịp thời nhập dự toán thanh toán cho các dự án có đủ thủ tục hồ sơ; đẩy nhanh tiến độ thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định.

- Theo dõi, cập nhật và đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng, hồ sơ thanh toán vốn nhất là các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp theo định kỳ ngày 25 tháng cuối quý;

- Lập danh mục các dự án trọng điểm của huyện để tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch giải ngân theo mốc tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước huyện, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân các dự án, kịp thời làm việc với các chủ đầu tư để tham mưu UBND huyện điều chỉnh các dự án không có khả năng giải ngân trong năm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn, điều chuyển vốn các dự án giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, cụ thể: *Các dự án khởi công mới đến hết ngày 25/6 chưa làm thủ tục giao dịch thanh toán với KBNN, đến hết ngày 25/9 giải ngân dưới 70% kế hoạch vốn, đến hết ngày 25/11 giải ngân dưới 85% kế hoạch vốn.*

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường: Rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, quy hoạch, GPMB. Tăng cường kiểm tra, thường xuyên đôn đốc, rút ngắn thời gian, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn cho các chủ đầu tư về việc triển khai thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án, thiết kế dự toán xây dựng công trình; thường xuyên kiểm tra chất lượng và tiến độ công trình đảm bảo theo yêu cầu.

6. Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện trực tiếp tham mưu thực hiện GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện và các dự án đầu tư công do UBND huyện làm chủ đầu tư, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đạt kế hoạch tỉnh đề ra.

7. Kho bạc Nhà nước huyện: Đẩy nhanh công tác thanh toán vốn cho các dự án có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với phòng Tài chính - Kế hoạch và các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh để giải ngân vốn theo tiến độ.

Trước ngày 20 hàng tháng cung cấp số liệu về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến UBND huyện (qua Phòng Tài chính- Kế hoạch) để báo cáo theo yêu cầu cấp trên.

8. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp vào kết quả đánh giá xếp loại và thi đua khen thưởng năm 2021. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan của Chủ đầu tư, Ban QLDA; trường hợp giải ngân năm 2021 dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư, Ban QLDA và các cá nhân liên quan.

9. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện phối hợp tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác bồi thường, GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do đơn vị mình quản lý ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh b/c);
- Sở: KHĐT, TC (b/c);
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Các Chủ đầu tư, Ban QLDA;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Thịnh