

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HẢI LĂNG**

Số: 1120/UBND-TH

V/v tham mưu xử lý vướng mắc
liên quan dự án đầu tư XD CB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Lăng, ngày 24 tháng 11 năm 2020


Kính gửi: Phòng TC-KH, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện.

Để có hướng giải quyết đơn của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên liên quan đến việc xử lý vướng mắc dự án Nâng cấp, mở đường Ngô Quyền (đoạn từ cơ quan Huyện ủy đến đường tránh lũ), UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện rà soát các hồ sơ, tài liệu liên quan và căn cứ các quy định của pháp luật để tham mưu UBND huyện phương án chấm dứt thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về UBND huyện **trước ngày 30/11/2020**.

Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Thịnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
HOÀNG NGUYỄN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

07/10/2020 -

Số: 42/ CV-CT

Quảng Trị, ngày 29 tháng 9 năm 2020

K/C BALDA
Chức vụ, chức vụ
Phòng TKCS

V/v: Bổ trí vốn để thi công gói thầu xây
lắp công trình: Nâng cấp, mở rộng đường
Ngô Quyền (đoạn từ cơ quan huyện ủy
đến đường tránh lữ)

T/M UBND huyện

trước 15/10/2020.

Ch

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
- Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Hải Lăng.

UBND HUYỆN HẢI LĂNG	
Số:.....	7.98.....
ĐẾN Ngày:.....	22/9/20.....
Chuyển:.....	
Lưu hồ sơ:.....	

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyễn là nhà thầu thi công xây dựng gói thầu xây lắp công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền (đoạn từ cơ quan huyện ủy đến đường tránh lữ) theo hợp đồng số 11/2017/HĐ-TCXD ngày 17/10/2017. Giá trị xây lắp theo hợp đồng là 10.839.939.000 đồng.

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã triển khai thi công một số hạng mục công trình như: Chân khay gia cố mái taluy, rãnh thoát nước dọc, nổi cống thoát nước ngang, đúc tấm lát các loại gia cố mái taluy, san ủi mặt bằng, bóc phong hóa đất ... Tuy nhiên do nguồn vốn năm 2018 mới bố trí 500.000.000 đồng và hiện công trình chưa được bố trí thêm vốn nên nhà thầu phải tạm dừng thi công cho đến nay.

Nhằm đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng đã ký cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia ký kết hợp đồng. Kính đề nghị UBND huyện Hải Lăng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng quan tâm, xem xét bố trí vốn cho công trình, đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng để nhà thầu tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT. Huyện ủy huyện Hải Lăng (b/c);
- TT. UBND huyện Hải Lăng (b/c);
- Lưu VT.



Nguyễn Đức Trực