

Số: 152 /TB-UBND

Hải Lăng, ngày 10 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về phương án sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ huyện

Ngày 04/5/2021, đồng chí Lê Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp bàn về phương án nâng cấp, sửa chữa công trình Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hải Lăng. Tham dự họp có đ/c Cáp Xuân Tá - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đ/c Phan Kế Quỳnh- Trưởng phòng Phòng LĐ-TB&XH, đ/c Trần Kim Cương- Phó Trưởng phòng Phòng KT&HT, đ/c Nguyễn Xuân Hòa-Giám đốc Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ, đ/c Văn Quyết - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, đ/c Đặng Quốc Hưng- Chuyên viên Phòng TC-KH huyện.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện báo cáo nhu cầu và phương án nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ huyện; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Công trình: Nghĩa trang liệt sỹ huyện là công trình đền ơn đáp nghĩa, là nơi tôn thờ các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thời gian qua, được sự quan tâm của các ngành, các cấp đã có sự đầu tư; tuy nhiên, qua thời gian cũng như ảnh hưởng tác động của thời tiết, nhiều hạng mục của công trình có sự xuống cấp, hư hỏng; do đó việc khảo sát, quy hoạch mang tính tổng thể trên cơ sở lựa chọn hạng mục ưu tiên đầu tư theo nguồn vốn cân đối của từng giai đoạn là hết sức cần thiết, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thể hệ hôm nay đối với công ơn của các Anh hùng Liệt sỹ.

Để việc triển khai dự án theo đúng trình tự quy định của pháp luật, tranh thủ kịp thời sự hỗ trợ của cấp trên, UBND huyện thống nhất một số việc như sau:

1. Về quản lý dự án:

+ Thống nhất giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (viết tắt Ban QLDA) làm đơn vị quản lý thực hiện dự án. Giao Phòng TC-KH huyện tham mưu UBND huyện văn bản giao nhiệm vụ cho Ban QLDA trình UBND huyện quyết định trước ngày 15/5/2021.

+ Phòng LĐ-TBXH kịp thời rà soát, bàn giao toàn bộ hồ sơ của công trình đã chuẩn bị năm 2020 cho BQLDA để sớm triển khai các bước tiếp theo trong tháng 5 năm 2021 và sớm hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án.

+ Ban QLDA chủ động phối hợp với Phòng LĐ-TBXH, Phòng TC-KH, Phòng KT&HT trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư; lập kế hoạch vốn, thanh quyết toán vốn đầu tư.

2. Về phương án đầu tư:

Giao Ban QLDA phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH và các phòng liên quan lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực hoạt động tư vấn về công trình tâm linh, tín ngưỡng để thực hiện khảo sát, quy hoạch, thiết kế đầu tư nâng cấp, sửa chữa cho Công trình đảm bảo phương án tốt nhất, việc đầu tư phải thể hiện được tính uy

nghi, có tầm vóc, xứng đáng là nơi tôn thờ AHLS trang nghiêm để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau. Phương án đầu tư chia làm 2 giai đoạn; giai đoạn 1 thực hiện năm 2021 đối với các các mục ưu tiên đã phê duyệt dự án đầu tư; giai đoạn 2 khẩn trương khảo sát, quy hoạch, thiết kế, thông qua phương án đề trình xin ý kiến của BTV Huyện ủy, sớm báo cáo Sở LD-TB&XH, UBND tỉnh. Phân đầu hoàn thành hồ sơ giai đoạn 2 và có hồ sơ kèm văn bản của UBND tỉnh để làm việc với Cục Người có công, Bộ Lao động-TB&XH trước 30/6/2021.

3. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị:

- Phòng LD-TB&XH huyện chủ trì, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện, Sở LD-TB&XH tỉnh liên hệ Cục Người có công, Bộ LD-TB&XH để sớm có kế hoạch làm việc về chủ trương đầu tư giai đoạn 2.

- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện chủ trì, phối hợp với Phòng LD-TB&XH, Phòng KT&HT, Phòng TC-KH huyện sớm hoàn thành phương án quy hoạch, lập Báo cáo KT-KT nâng cấp, sửa chữa công trình NTLS huyện giai đoạn 2 đảm bảo các yêu cầu đã nêu tại Mục 2, tham mưu UBND huyện báo cáo BTV Huyện ủy cho ý kiến thống nhất trước 20/6/2021.

- Phòng KT&HT, Phòng TC-KH huyện theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu UBND huyện việc triển khai thực hiện dự án đầu tư công trình; hướng dẫn, thẩm định; tham mưu phê duyệt các hồ sơ: Báo cáo KT-KT, hồ sơ dự toán, kế hoạch đấu thầu... xây dựng công trình nhanh chóng, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn về phương án nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ huyện, UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BTV HU, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: LD-TB&XH, TC-KH, KT&HT;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Văn Quyết