

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784÷Km2+860, thành phố Đông Hà

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784÷Km2+860, thành phố Đông Hà;

Căn cứ Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2).

Sở Giao thông vận tải kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện và thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình với những nội dung sau:

I. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784÷Km2+860, thành phố Đông Hà được HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/4/2020; được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 24/7/2020, với tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng từ nguồn vốn đầu giá quyền sử dụng đất tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020.

Tuy nhiên đến ngày 31/8/2021, UBND tỉnh Quảng Trị mới bố trí nguồn vốn tại Quyết định số 2312/QĐ-UBND về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2). Trong đó, thời gian khởi công - hoàn thành dự án từ năm 2021-2022.

Vì vậy, để đảm bảo phù hợp thời gian phân kỳ đầu tư dự án, kính đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 thành từ năm 2021-2022.

II. Mô tả tóm tắt dự án:

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784÷Km2+860, thành phố Đông Hà.

2. Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng.

3. Chủ đầu tư: Sở GTVT Quảng Trị.

4. Nguồn vốn: Vốn đầu giá quyền sử dụng đất của tỉnh.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022.

6. Địa điểm xây dựng: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

7. Quy mô xây dựng:

- Giữ nguyên bề rộng nền đường 26m và mặt đường 14m. Bổ sung, thay thế bó vỉa và hệ thống thoát nước dọc đường Lý Thường Kiệt, như sau:

- Bổ sung, thay thế bó vỉa lắp ghép bằng đá đoạn Km1+350÷Km1+779 (từ đường Hùng Vương đến đường Hàm Nghi), tổng chiều dài L= 891m.

- Bổ sung rãnh thoát nước dọc đoạn từ Km1+799÷Km2+861 (từ đường Hàm Nghi đến đường Nguyễn Du), tổng chiều dài L=1.312m.

- Bổ sung, thay thế bó vỉa lắp ghép bằng đá phạm vi nút giao đường Hùng Vương với đường Lý Thường Kiệt, tổng chiều dài L= 193,5m.

III. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Phần công việc đã thực hiện:

ĐVT: đồng

TT	Tên gói thầu	Văn bản phê duyệt	Giá trị	Đơn vị thực hiện
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT - KT xây dựng công trình	QĐ số 2005/QĐ-UBND ngày 24/7/2020	173.504.000	Công ty Cổ phần xây dựng Hà Trí Việt
Tổng cộng:			173.504.000	

2. Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức LCNT:

ĐVT: đồng

TT	Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Sở GTVT	114.959.000
2	Chi phí thẩm định Báo cáo KT-KT	Sở GTVT	372.000
3	Chi phí thẩm định HSMT, đánh giá HSDT và thẩm định KQ LCNT	Sở GTVT	5.874.000
4	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	28.500.000
Tổng cộng:			149.705.000

3. Phần công việc thuộc kế hoạch LCNT:

ĐVT: đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức LCNT	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT	6.706.000	Vốn đầu tư giá quyền sử dụng đất của tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Từ tháng 9/2021	Trọn gói	03 ngày
2	Xây dựng công trình và ĐBGTT	4.531.750.000 <i>Trong đó:</i> <i>- CPXD+ĐBGTT:</i>		Đấu thầu rộng rãi trong nước,	Từ tháng 9/2021	Trọn gói	150 ngày (theo kế hoạch)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức LCNT	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		4.307.061.000 - D.Phòng: 224.689.000		qua mạng; 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ			vốn được bố trí)
3	Giám sát thi công	125.414.000		Tự thực hiện	Từ tháng 9/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
4	Bảo hiểm công trình	12.921.000		Chỉ định thầu rút gọn	Từ tháng 9/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công + Bảo hành
Tổng cộng:		4.676.791.000					

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT: Không.

5. Tổng giá trị các phần công việc:

TT	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	173.504.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	149.705.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	4.676.791.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
	Tổng giá trị các phần công việc	5.000.000.000
	Tổng mức đầu tư	5.000.000.000

Sở Giao thông vận tải kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784÷Km2+860, thành phố Đông Hà với các nội dung trên để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Ban BTGT;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Hùng