

Số: 281/PTNT-DA

Quảng Trị, ngày 08 tháng 7 năm 2021

Về việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành gói thầu: San tạo mặt bằng và đường giao thông nội bộ (Tuyến Chính, T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Kính gửi: Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên

Ngày 04/6/2021, Chi cục Phát triển nông thôn có thông báo chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng công trình: San tạo mặt bằng và đường giao thông nội bộ (Tuyến chính, T1,...,T6) thuộc dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị; Nhà thầu thi công là Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên (Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Trong đó có nội dung: “*Chủ đầu tư đề nghị Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên đến Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị hoàn thành các thủ tục sớm theo quy định của pháp luật và trong hợp đồng đã ký kết trước ngày 4/7/2021. Nếu sau thời gian này Nhà thầu không đến, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết.*”. Nhưng trong thời gian trên Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên cũng không đến.

Ngày 02/7/2021, Chủ đầu tư có giấy mời tham gia nghiệm thu khối lượng hoàn thành gói thầu nói trên nhưng Nhà thầu thi công vẫn không tham gia. Do đó, Chủ đầu tư sẽ lấy giá trị đã nghiệm thu khối lượng **đến ngày 31/12/2020 là 11.211.266.000 đồng** làm căn cứ để nghiệm thu thanh lý hợp đồng. Còn phần khối lượng phát sinh thêm sau ngày 31/12/2020, nếu trong vòng 3 ngày (kể từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021) Nhà thầu thi công không liên hệ với Chủ đầu tư bằng văn bản để tổ chức nghiệm thu thì Chủ đầu tư sẽ chốt giá trị nói trên và Báo cáo UBND tỉnh để hình thành gói thầu mới.

Chủ đầu tư đề nghị Nhà thầu thi công nghiêm túc, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH & ĐT (b/c);
- Sở NN & PTNT (b/c);
- Chi cục trưởng;
- Lưu VT, CS (PH).

CHI CỤC TRƯỞNG



Hoàng Minh Trí