

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2122**/UBND-KT

Quảng Trị, ngày **12** tháng 5 năm 2022

V/v kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng các gói thầu thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 86/TTr-SNN ngày 15/4/2022 về việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng các gói thầu Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Trị và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 903/SKH-TH ngày 09/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:


Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng công trình hồ Kinh Môn, đập Hoi thuộc gói thầu C1-QuangTri-W1 và công trình hồ Khe Muồng thuộc gói thầu C1-QuangTri-W3 đến hết ngày 31/5/2022; kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng công trình hồ Tân Vĩnh thuộc gói thầu C1-QuangTri-W3 và Tư vấn giám sát thi công xây dựng, quan trắc môi trường đến hết ngày 30/6/2022 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ, giải ngân công trình đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT Hà Sỹ Đồng;
- CVP, PVP Nguyễn Cửu;
- Lưu: VT, KT_{Ph}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng