

Số: **13** /BC-SKH-KTN

Quảng Trị, ngày **12** tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tiểu dự án Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình về áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh Triệu Phong, Hải Lăng;

Căn cứ quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị;

Trên cơ sở tờ trình số 438/TTr-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Hải Lăng về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu tiểu dự án Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Nội dung đề nghị điều chỉnh của chủ đầu tư: Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06, 07, 08, 09 của công trình Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 như sau:

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt: Quý IV/2020.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đề nghị điều chỉnh: Quý I/2021.

Lý do: do thời gian thực hiện thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kéo dài nên việc lập hồ sơ mời thầu bị chậm so với kế hoạch được duyệt.

2. Ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và đầu tư:

- Công trình Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại



quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 18/8/2020. Theo đó, các gói thầu số 05, 06, 07, 08, 09 có thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được duyệt là Quý IV/2020. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kéo dài nên đến nay công trình chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt. Vì vậy, việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu 05, 06, 07, 08, 09 theo đề nghị của chủ đầu tư là cần thiết.

- Tại quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định: thời gian thực hiện đầu tư các dự án đến hết ngày 31/12/2020. Đến nay, đã hết thời gian thực hiện dự án. Ngày 30/11/2020, UBND tỉnh đã có văn bản số 5477/UBND-NN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn bồi thường sự cố môi trường biển đến hết ngày 31/12/2022 nhưng chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án. Tuy nhiên, để kịp thời triển khai các bước tiếp theo của tiểu dự án Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh chấp thuận việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng như sau:

Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06, 07, 08, 09 của công trình Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 18/8/2020: Quý I/2021.

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- UBND huyện Hải Lăng;
- Lưu VT, KTN(NL).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Nghiệm


