

Số: 496 /BC-SKH-KGVX

Quảng Trị, ngày 24 tháng 9 năm 2021

## **BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

### **Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)**

**Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh,  
Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị  
(Hợp phần xây dựng)**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị;*

Trên cơ sở tờ trình của Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh (số 528/TTr-BQLDDCN ngày 17/9/2021) về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) và các tài liệu liên quan được cung cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

## **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

### **1. Khái quát về Hợp phần xây dựng thuộc dự án**

a) Tên dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị.

b) Tên chủ đầu tư Hợp phần xây dựng: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

c) Tổng dự toán Hợp phần xây dựng: 26.115 triệu đồng.

d) Nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ.

e) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

f) Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

g) Quy mô đầu tư Hợp phần xây dựng: Khoa tâm thần kinh: 02 tầng, tổng diện tích 1.056m<sup>2</sup>; Khu xạ trị: 01 tầng, tổng diện tích 524,7m<sup>2</sup>, chiều cao 5,6m;

Hệ thống vách kính nhà cầu nổi; hệ thống phòng cháy chữa cháy; các hạng mục phụ trợ (hàng rào, sân vườn, đường nội bộ, rãnh thoát nước); thiết bị điều hòa nhiệt độ, chống sét.

**2. Tóm tắt nội dung Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư:**

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 273,785 triệu đồng.
- b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 3.663,842 triệu đồng.
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 569,013 triệu đồng.
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 21.609,055 triệu đồng.
- đ) Tổng giá trị các phần công việc: 26.115 triệu đồng.
- e) Tổng dự toán hợp phần xây dựng: 26.115 triệu đồng.

**II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**

**1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

- a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt dự án	X	
2	Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án	X	
3	Các văn bản pháp lý liên quan	X	

- b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo đúng quy định. Trong đó:

- Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần xây dựng thuộc dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021.

- Nguồn vốn: Hợp phần xây dựng thuộc dự án đã được UBND tỉnh bố trí 9.836 triệu đồng từ kế hoạch 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 và 26.115 triệu đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 22/9/2021.

**2. Phân chia Hợp phần xây dựng thuộc dự án thành các gói thầu:**

Việc phân chia Hợp phần xây dựng thuộc dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và tính đồng bộ của dự án là hợp lý.

### 3. Nội dung Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: phù hợp với nội dung của dự án đã được phê duyệt và tuân thủ theo các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

<b>TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU</b>			
<b>STT</b>	<b>Nội dung thẩm định</b>	<b>Kết quả thẩm định</b>	
		<b>Tuân thủ, phù hợp</b>	<b>Không tuân thủ hoặc không phù hợp</b>
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức LCNT	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

#### - Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 do Chủ đầu tư đề nghị phù hợp với nội dung và tiến độ thực hiện của dự án đã được phê duyệt, việc thực hiện gói thầu “Tu vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng” nhằm xác định thiết kế và dự toán chi tiết làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 tuân thủ theo các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó:

+ Tên gói thầu: Phù hợp nội dung công việc trong Hợp phần xây dựng thuộc dự án được phê duyệt.

+ Giá các gói thầu được lấy theo dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh.

+ Nguồn vốn: Hợp phần xây dựng thuộc dự án đã được UBND tỉnh bố trí 9.836 triệu đồng từ kế hoạch 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 và 26.115 triệu đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 (thời gian bố trí vốn theo kế hoạch trung hạn cho dự án là 4 năm, từ năm 2021-2024).

+ Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu có giá trị nằm trong hạn mức được chỉ định thầu và đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điều 54, 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, việc đề nghị áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn là chấp nhận được.

+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp với thời gian thực hiện dự án và nguồn vốn đã được bố trí.

+ Loại hợp đồng: Các gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói là phù hợp với quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu năm 2013.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:

Tổng giá trị của các phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng tổng dự toán hợp phần xây dựng thuộc dự án.

### **III. KẾT LUẬN**

#### **1. Nhận xét về nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, cơ quan thẩm định thống nhất với đề nghị của Chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

#### **2. Kiến nghị**

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị (Hợp phần xây dựng) theo như biểu đính kèm (*có dự thảo Quyết định kèm theo*).

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- BQLDA ĐTXD DD&CN tỉnh;
- Sở Y tế (p/h);
- GD, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KGVX.

---

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Văn Nghiệm**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)**  
**Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh,**  
**Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị**  
**(Hợp phần xây dựng)**

*(Kèm theo Báo cáo số: 496/BC-SKH-KGVX ngày 24/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị)*

<b>Số gói thầu</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
01	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng	497.196.000	Ngân sách trung ương hỗ trợ	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III, năm 2021	Trọn gói	60 ngày
02	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	71.817.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	90 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>569.013.000</b>					