

Số: 225 /TB-UBND

Hải Lăng, ngày 09 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban triển khai các nội dung liên quan đến phối hợp thực hiện dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị (giao ban lần 2)

Ngày 05/7/2021, đồng chí Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì tổ chức họp giao ban triển khai một số nội dung liên quan đến phối hợp thực hiện dự án Khu Công Nghiệp Quảng Trị. Tham dự cuộc họp gồm có: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách liên quan đến phối hợp thực hiện dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Khu Công nghiệp Quảng Trị là dự án trọng điểm được Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt trong việc hoàn thành các thủ tục đầu tư và GPMB, để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của huyện, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Về nội dung và chế độ thông tin báo cáo

- *UBND các xã Hải Trường, Hải Lâm, thị trấn Diên Sanh*: Rà soát, báo cáo các nội dung quản lý thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác phối hợp triển khai thực hiện dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị (về quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, GPMB,...); nêu rõ các khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất gửi phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2021.

- *Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường*: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo gửi UBND tỉnh theo nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 210/TB-UBND ngày 22/6/2021. Lưu ý theo dõi, bám sát các nội dung công việc được UBND tỉnh giao, tổng hợp thêm nội dung báo cáo của các địa phương; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, thời gian hoàn thành trước ngày 19/7/2021.

2. Về Quy hoạch phân khu khu công nghiệp Quảng Trị

- Phòng KT&HT kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, Đồ án Quy hoạch phân khu Khu Công nghiệp Quảng Trị và các nội dung, thủ tục còn chờ Tỉnh và Bộ GTVT

để tham mưu UBND huyện văn bản gửi Thường trực HĐND về việc có thể lấy ý kiến các đại biểu HĐND huyện nội dung tóm tắt (do chưa đủ thủ tục) trước khi trình HĐND huyện thông qua.

- Tham mưu văn bản lấy ý kiến thỏa thuận thống nhất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh về Đồ án Quy hoạch phân khu trước khi trình phê duyệt theo đúng quy định.

3. Về công khai báo cáo tác động môi trường của dự án “Khu Công nghiệp Quảng Trị”

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời việc niêm yết công khai Quyết định số 816/QĐ-BTNMT ngày 29/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo tác động môi trường của dự án “ Khu Công nghiệp Quảng Trị” để địa phương, người dân hiểu và phối hợp triển khai thực hiện.

4. Về rà soát các nội dung liên quan điều chỉnh Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu Khu kinh tế Đông Nam

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với phòng TN-MT, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ và UBND các xã trong vùng Quy hoạch rà soát những điểm cần điều chỉnh, bổ sung trong Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu đảm bảo phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất, thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong thời gian tới để báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh, thời gian hoàn thành trước ngày **25/7/2021**.

5. Về thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm huyện

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu mô hình, cách tổ chức thực hiện thực sự hiệu quả phù hợp điều kiện thực tiễn và công việc thuộc thẩm quyền của Huyện để tham mưu UBND huyện kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm huyện, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày **30/7/2021**.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TN-MT, phòng KT&HT; phòng TC-KH huyện;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- UBND xã Hải Trường, Hải Lâm, Thị trấn Diên Sanh;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Văn Quyết