

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị bổ sung ngân sách để đầu tư xây dựng
**Dự án: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư
(giai đoạn 1)-Hợp phần 1**

Kính gửi: - UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị.

Dự án: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1)-Hợp phần 1 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, với tổng mức đầu tư: 252.337,561 triệu đồng (Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương: 227.103,805 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 25.233,756 triệu đồng); Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017÷2020. Tuy nhiên, đến năm 2020 tổng vốn mới bố trí được 181.712 triệu đồng; vốn Trung ương hỗ trợ bố trí còn thiếu 45.391,81 triệu đồng.

Các hạng mục của dự án đến nay được bố trí và phân khai vốn như sau: Hạng mục khởi công năm 2018 hoàn thành trong tháng 6 năm 2020 được bố trí 100% vốn; hạng mục khởi công năm 2019 (*Trường Mầm non và Nhà sinh hoạt cộng đồng*) hoàn thành cuối năm 2020 bố trí được 73% vốn; hạng mục khởi công năm 2020 hoàn thành cuối năm 2020 gồm: Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hải Khê bố trí 68,91% vốn; hạng mục trồng cây xanh được bố trí và phân khai 3 tỷ đồng. Riêng hạng mục Trạm y tế chưa được bố trí vốn.

Để triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục còn lại, UBND huyện Hải Lăng kính trình UBND tỉnh quan tâm bố trí bổ sung ngân sách để UBND huyện đầu tư xây dựng dự án: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1)-Hợp phần 1 cụ thể như sau:

- Cho thực hiện, đồng thời bố trí bổ sung vốn cho hạng mục trạm y tế (*Tổng mức 4.217 triệu đồng*) để tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công trong tháng 10/2020. Kinh phí 3 tỷ đồng.

- Bố trí nguồn vốn còn thiếu cho các hạng mục khởi công trong năm 2019, năm 2020; thi công hoàn thành cuối năm 2020. Kinh phí 16,413 tỷ đồng (*Hạng mục đường giao thông nội bộ và hạ tầng điều chỉnh, bổ sung: 1.267 triệu đồng; Trường Mầm non và Nhà sinh hoạt cộng đồng còn thiếu: 5.839 triệu đồng; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hải Khê còn thiếu: 9.307 triệu đồng*).

UBND huyện Hải Lăng kính trình UBND tỉnh quan tâm, chấp thuận. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC&KH huyện;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- CVP, PVP, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH



Phạm Đình Lợi