

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Cáp Xuân Tá- Phó Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp ngày 16/11/2021**

Ngày 16/11/2021, đ/c Cáp Xuân Tá- Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng công trình Nhà bia ghi tên liệt sỹ Hải Tân (xã Hải Phong) và công trình Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Hải Dương. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng KT&HT, Phòng TC-KH, Phòng LĐT-TB&XH, Chủ tịch UBND 2 xã Hải Phong, Hải Dương và đơn vị tư vấn. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án đầu tư xây dựng 02 công trình; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Cáp Xuân Tá - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Đối công trình Nghĩa trang liệt sỹ huyện:

Giao BQLDAĐT&PTQĐ huyện chỉ đạo hoàn thành hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán công trình theo tinh thần kết luận phiên họp thông qua phương án thiết kế bản vẽ thi công NTL5 huyện ngày 20/10/2021 của đ/c Lê Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện để trình thẩm định, phê duyệt và báo cáo sở LĐT&XH trước ngày 05/12/2021 theo Công văn số 2343/SLĐT&XH-VP ngày 08/11/2021 của Sở LĐT-TB&XH.

2. Đối với công trình nhà bia ghi tên liệt sỹ Hải Tân và xã Hải Dương:

- Về quy mô, phương án thiết kế công trình: Cơ bản thống nhất theo phương án mà đơn vị tư vấn đã báo cáo tại cuộc họp, trong đó:

+ Công trình nhà bia ghi tên liệt sỹ Hải Tân, xã Hải Phong: Nâng cấp nhà bia, mở rộng sân vườn, xây mới cổng, hàng rào; nâng cấp mộ và điện chiếu sáng.

+ Công trình nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Hải Dương: Nâng cấp nhà bia; mở rộng sân, lát mới gạch Terrazzo sân hành lễ; sửa chữa cổng, tường rào và lắp đặt 2 đèn cao áp chiếu sáng.

Giao UBND 2 xã Hải Phong và Hải Dương chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng KT&HT chậm nhất ngày 22/11/2021 để thẩm định trình UBND huyện phê duyệt.

- Về kinh phí đầu tư: từ nguồn kinh phí hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ năm 2022, cụ thể như sau:

+ Công trình Nhà bia ghi tên liệt sỹ Hải Tân- xã Hải Phong: 850 triệu đồng.

+ Công trình Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Hải Dương: 350 triệu đồng.

- Về hồ sơ: Giao phòng KT&HT thẩm định trình UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình từ 500 triệu đồng trở lên và Quyết định phê duyệt dự toán đối với công trình dưới 500 triệu đồng (quy định tại Công văn số 1409/NCC-KHTC ngày 25/10/2021 của Cục Người có công, Bộ LĐT&XH và văn bản số 2343/SLĐT&XH-VP ngày 08/11/2021 của Sở LĐT&XH tỉnh)

3. Giao Phòng TC-KH chủ trì phối hợp với phòng LĐT&XH tham mưu UBND huyện kịp thời phân bổ nguồn kinh phí thực hiện (sau khi có thông báo vốn chính thức của cấp trên); hướng dẫn, hỗ trợ về thủ tục đầu tư, thanh toán, quyết toán kinh phí đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

4. Giao Phòng KT&HT hướng dẫn, thẩm định, tham mưu UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán các công trình nêu trên, đảm bảo phù hợp với tính chất các nguồn vốn và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. Hoàn thành trước ngày 04/12/2021.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- BTV Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND, BTT UBMT huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng KT&HT, TC-KH, LĐTĐBXH, BQLĐAĐTXD&PTQĐ;
- UBND xã Hải Phong, Hải Dương;
- CVP, PVP;
- Lưu VT.

**TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Văn Quyết