

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HẢI LĂNG**

Số: 881 /UBND-TH
V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt
phương án, kinh phí BT, HT - GPMB dự
án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Đốc
Sỏi đoạn qua địa bàn huyện.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Lăng, ngày 09 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:

- Ban QLDA các công trình Điện miền Trung.
- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi huyện.
- UBND xã Hải Trường, Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại công văn số 03-CV/HU ngày 24/8/2020; Đề nghị của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt nam tại văn bản số 24-CV/ĐU ngày 11/8/2020, Đảng ủy Ban QLDA các công trình Điện miền Trung tại văn bản số 18-CV/ĐU ngày 13/8/2020 và công văn số 7687/CPMB-PĐB ngày 21/8/2020 của Ban QLDA các công trình Điện miền Trung (sao gửi kèm theo). UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Giao UBND các xã, thị trấn:

- Tổ chức họp dân để giải thích, tuyên truyền, vận động thống nhất kinh phí, phương án bồi thường, hỗ trợ - GPMB. Hoàn thành trước **ngày 15/9/2020**.

- UBND xã Hải Trường chủ trì, phối hợp với Ban QLDA các công trình điện miền Trung, Hội đồng GPMB huyện và các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động các hộ dân (hộ Võ Thị Kiều Suong, hộ Trương Minh Long và hộ Trương Văn Dãn) ký biên bản kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng để lập phương án GPMB trình phê duyệt theo quy định. Hoàn thành trước **ngày 20/9/2020**.

2. Giao Hội đồng GPMB huyện:

Phối hợp với Ban QLDA các công trình điện miền Trung, UBND các xã, thị trấn để họp dân thống nhất phương án GPMB, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kinh phí, phương án bồi thường, hỗ trợ - GPMB đối với các hộ dân còn lại trên toàn tuyến để bàn giao mặt bằng thi công dự án. Hoàn thành trước **ngày 22/9/2020**.

3. Đối với Ban QLDA các công trình Điện miền Trung:

Đề nghị phối hợp với Hội đồng GPMB huyện, UBND các xã, thị trấn để họp dân và bố trí kinh phí để chi trả cho người dân sau khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp và nghiêm túc triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Phòng TN&MT, TC-KT, KT&HT, NN&PTNT huyện;
- CVP, PCP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Giáp