

Số: /TTr-KKT

Quảng Trị, ngày tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: số 3006/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3500/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Cống hộp khẩu độ 2x(2x3)m và phê duyệt tổng dự toán xây dựng Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị ;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-KKT ngày 30/6/2021 của BQL Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán xây dựng Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và dự toán gói thầu: Xây lắp cống hộp khẩu độ 2x(2x3)m;

Căn cứ Biên bản xử lý kỹ thuật hiện trường Công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị ngày 16/8/2021;

Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị do Công ty cổ phần Việt Tín lập tháng 09/2021, BQL Khu Kinh tế kính trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh công trình với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

2. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông; Cấp III.

3. Chủ đầu tư: BQL Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị.

4. Địa điểm xây dựng: huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

5. Nhà thầu khảo sát, thiết kế dự toán: Công ty cổ phần Việt Tín.

6. Nguyên nhân, nội dung điều chỉnh:

- Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, tại các lý trình: Km0+65,84 ÷ Km0+326,03; Km0+431,27 ÷ Km0+470,42 và Km0+640,06 ÷ Km0+703,84 của tuyến RD-10, thôn Tân Diên và đoạn Km0+0,00 ÷ Km0+675,11 thuộc tuyến RD01, thôn Trường Thọ là các đoạn nền đào, địa chất là cát hạt mịn, có kết cấu áo đường được duyệt là đất cấp phối đòi đầm chặt đạt $K \geq 0,98$ dày 50cm đặt trực tiếp trên nền cát. Do kết cấu này không thể thi công đạt được độ chặt $K \geq 0,98$ khi đắp trực tiếp trên nền cát nên cần phải điều chỉnh lại: thay lớp cát dưới lớp đất đắp $K \geq 0,98$ bằng lớp đất đầm chặt đạt $K \geq 0,95$ dày 20cm làm lớp chuyển tiếp (có biên bản xử lý hiện trường kèm theo).

- Điều chỉnh lại khối lượng phân thân công của Hạng mục: Công hộp 2x(2x3)m lý trình Km0+748,97 thuộc tuyến RD01- thôn Trường Thọ nên theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

7. Tổng dự toán sau điều chỉnh: 23.373.109.000 đồng

(Hai mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi ba triệu, một trăm linh chín nghìn đồng)

Cụ thể:

DVT: đồng

TT	Hạng mục chi phí	Theo QĐ 92/QĐ-KKT ngày 30/6/2021	Giá trị điều chỉnh bổ sung	Sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	20.718.059.000	-624.774.000	20.093.285.000
2	Chi phí quản lý dự án	331.301.000	-9.991.000	321.310.000
3	Chi phí tư vấn	1.016.824.000	-14.574.000	1.002.250.000
4	Chi phí khác	193.920.000	0	193.920.000
5	Chi phí dự phòng	1.113.005.000	649.339.000	1.762.344.000
	Tổng cộng	23.373.109.000	0	23.373.109.000

Kính mong sự quan tâm xem xét của Quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng Ban; các PTB;
- Phòng QHXD;
- Lưu: VT, BQLDA.

TRƯỞNG BAN

Phạm Ngọc Minh