

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

Số: /KKT-DA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày tháng 11 năm 2021

V/v xin gia hạn thời gian thực hiện
hoàn thiện dự thảo đề án: Huy động
nguồn lực đầu tư CSHT Khu kinh tế
Đông Nam Quảng Trị.

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Văn bản số 972/UBND-TH ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai chương trình công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy năm 2021, trong đó có giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng đề án huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2021. Đến nay, Ban đã hoàn thành bản dự thảo đề án. Tuy nhiên, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung và điều chỉnh quy hoạch phân khu nên sẽ có những thay đổi so với quy hoạch đã được phê duyệt. Ý tưởng quy hoạch do Công ty Sake Corporate Advisory Pte Ltd và Công ty Meinhardt Planners (Singapore) Pte Ltd báo cáo sơ bộ cho UBND tỉnh trước ngày 20/11/2021.

Vi vậy, đề đề án phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, Ban quản lý Khu kinh tế kính đề nghị UBND tỉnh cho gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 30/11/2021.

Kính mong sự quan tâm, xem xét của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng Ban, Các PTB;
- Phòng KHTH;
- Lưu: VT, BQLDA.

TRƯỞNG BAN

Phạm Ngọc Minh