

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)
Công trình: Vía hè và hệ thống thoát nước đường
Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 387/BC-TCKH ngày 01/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) công trình: Vía hè và hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo theo các quy định hiện hành.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động lựa chọn nhà thầu được giao theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Đông Hà; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố và Người đứng đầu các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, Các PCT UBND thành phố;
- PVP, CVVP HĐND&UBND thành phố;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Dũng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)

Công trình: Vĩa hè và hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà

(Kèm theo Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức thực hiện giám sát, theo dõi kế hoạch lựa chọn nhà thầu
01	Nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Tạm tính 485,963	Ngân sách tỉnh (hỗ trợ có mục tiêu cho thành phố)	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II năm 2021	Trọng gói	35 ngày	Phòng TC-KH
02	Giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	Tạm tính 7,144		Chủ đầu tư tự thực hiện			Theo thời gian khảo sát	
03	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	57,774		Chỉ định thầu rút gọn			10 ngày	
04	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	Tạm tính 30,0					15 ngày	
Tổng các gói thầu		580,881						

Handwritten signature