

Số: 199 /TTr-UBND

Hải Lăng, ngày 24 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v xin tạm ứng trước nguồn vốn để thi công hoàn thành
Dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 1)**

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Dự án Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 1) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 có tổng dự toán xây dựng công trình là 71.990,1 triệu đồng (Ngân sách TW hỗ trợ theo CTMT đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển 64.939 triệu đồng; nguồn hợp pháp khác 7.051,1 triệu đồng), thời gian thực hiện 2019-2020, đầu tư cơ sở hạ tầng gồm các hạng mục: đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, san nền trên diện tích 16,5 ha nhằm hình thành 278 lô đất tái định cư để phục vụ công tác di dời người dân bị ảnh hưởng do GPMB cho xây dựng Cảng Mỹ Thủy.

Tháng 6/2019, dự án đã được khởi công với tiến độ thi công 17 tháng (cuối năm 2020 hoàn thành). Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kịp thời phục vụ đất ở tái định cư, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, công trình đã thực hiện vượt tiến độ, trong đó các hạng mục xây lắp đã thi công đạt 77% khối lượng. Tuy nhiên, nguồn vốn bố trí cho công trình đến nay mới được 40 tỷ đồng từ nguồn vốn TW hỗ trợ. Số vốn còn thiếu 24,9 tỷ đồng (đã giảm trừ nguồn dự phòng 10% trên tổng mức theo Nghị Quyết 26/2016/QH14: 7,1 tỷ đồng).

Để thi công hoàn thành công trình đúng theo tiến độ nhằm chủ động quỹ đất phân lô tái định cư phục vụ công tác di dân thực hiện GPMB xây dựng Cảng Mỹ Thủy. Trước mắt, khẩn trương hoàn thành hạ tầng khu tái định cư nhằm kịp thời phục vụ tái định cư 28 hộ dân trong khu vực thu hồi giai đoạn 1 dự án Khu bến Cảng Mỹ Thủy (133,67ha). UBND huyện kính trình UBND tỉnh, Sở KH&ĐT tỉnh xem xét cho ứng trước nguồn vốn 20 tỷ đồng để thực hiện.

UBND huyện cam kết thi công hoàn thành công trình và giải ngân đạt 100% số vốn được ứng trong năm 2020.

Kính mong được sự quan tâm, chấp thuận của Quý cấp ./.

Nơi nhận: *MM*

- Như trên;
- BTV Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: TC&KH, KT&HT, TN&MT;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ;
- CVP, PVP, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH



Phạm Đình Lợi