

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2321 /UBND-KTHT

Vĩnh Linh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

V/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh
giãn tiến độ dự án Nhà máy may xuất khẩu
Quang Minh Vĩnh Linh (giai đoạn 2).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

UBND huyện Vĩnh Linh nhận được Công văn số 2778/SKH-DN ngày 07/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh giãn tiến độ dự án Nhà máy may xuất khẩu Quang Minh Vĩnh Linh (giai đoạn 2).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 28/9/2020; Ngày 13/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1159/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hình thức thuê đất để thực hiện Nhà máy may xuất khẩu Quang Minh Vĩnh Linh (giai đoạn 2); Ngày 09/7/2021, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 3.908m²; Hiện nay Công ty đã hoàn thành hồ sơ thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, thiết kế bản vẽ thi công đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

Trong tình hình hiện nay do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến quá trình thi công của dự án, nhằm đảm bảo tính pháp lý của dự án theo đúng quy định của pháp luật cũng như tạo điều kiện cho nhà đầu tư, UBND huyện thống nhất với nội dung điều chỉnh giãn tiến độ thực hiện dự án Nhà máy may xuất khẩu Quang Minh Vĩnh Linh (giai đoạn 2) như đề xuất của Công ty TNHH MTV Đầu tư Quang Minh Vĩnh Linh. Đề nghị Công ty cam kết đảm bảo tiến độ đầu tư sau khi được sự đồng ý của UBND tỉnh.

Vậy, UBND huyện báo cáo để Sở Kế hoạch và Đầu tư được biết và tổng hợp./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng KT&HT, TN&MT huyện;
- TT PTCCNK&DVDLB huyện;
- Lưu: VT. *[Signature]*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn