

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HẢI LĂNG**

Số: 253/TT-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Lăng, ngày 15 tháng 9 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v điều chuyển nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch năm 2021  
Dự án Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái cư  
(giai đoạn 1); Hợp phần 1**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Dự án Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái cư (giai đoạn 1); Hợp phần 1 được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán tại Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 10/7/2018, phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 14/7/2021. Dự án có tổng mức đầu tư 252.337 triệu đồng (Ngân sách Trung ương: 231.882 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 20.455 triệu đồng); đầu tư các hạng mục: San nền; cắm mốc phân lô, đường giao thông; Cấp điện và điện chiếu sáng; Cấp nước; Thoát nước, Hệ thống nước thải sinh hoạt; Trường Mầm non, Trường TH&THCS, Trạm Y tế, Nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở UBND xã và Cây xanh (cây xanh lâm viên, hệ phố và vành đai chắn gió); thời gian thực hiện năm 2017-2021. Dự án đã được bố trí 231.882 triệu đồng để thực hiện (Năm 2018: 39.000 triệu đồng; Năm 2019: 77.000 triệu đồng; Năm 2020: 70.712 triệu đồng; Năm 2021: 45.170 triệu đồng).

Đến nay, dự án cơ bản đã hoàn thành; sau khi rà soát giá trị khối lượng hoàn thành các hạng mục của dự án là: 204.105 triệu đồng, đã giải ngân 195.397 triệu đồng, nhu cầu vốn còn lại cho các hạng mục hoàn thành 8.708 triệu đồng. Nhu cầu vốn cho các hạng mục phụ trợ bổ sung: 10.933 triệu đồng (đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 3663/UBND-CN ngày 17/8/2021 là: 11.304 triệu đồng). Như vậy, vốn còn lại chưa sử dụng của dự án là 16.844 triệu đồng.

Vì vậy, UBND huyện Hải Lăng kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho thực hiện điều chuyển 16.844 triệu đồng vốn còn lại chưa sử dụng của dự án nêu trên.

Kính mong sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- CVP, PVP, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Thịnh**