



Thiện và đoạn còn lại tuyến đường Xuân-Quy-Vĩnh, huyện Hải Lăng; hạng mục: Bổ sung vượt nối các đường giao vào tuyến đường Xuân-Quy-Vĩnh trên cơ sở những nội dung dưới đây:

**I. Mô tả tóm tắt dự án:**

**1. Tên dự án:** Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại tuyến đường Xuân-Quy-Vĩnh, huyện Hải Lăng;

**Hạng mục bổ sung:** Bổ sung vượt nối các đường giao vào tuyến đường Xuân-Quy-Vĩnh.

**2. Tổng mức đầu tư hạng mục bổ sung:** 1.811.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ tám trăm mười một triệu đồng*).

**3. Tên chủ đầu tư:** UBND huyện Hải Lăng.

**4. Nguồn vốn đầu tư dự án:** Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu - Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 71.000 triệu đồng; vốn ngân sách phân cấp huyện quản lý: 3.736,600 triệu đồng.

- *Vốn thực hiện hạng mục bổ sung:* Vốn còn lại chưa sử dụng của dự án.

**5. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2017 - 2021.

**6. Địa điểm xây dựng:** Xã Hải Quy và Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

**7. Quy mô dự án:**

7.1. Quy mô hạng mục bổ sung: Theo Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Hải Lăng.

7.2. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 12/8/2016, Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 02/3/2020, Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 và Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị.

**II. Phần công việc đã thực hiện:**

Biểu số 01

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (nghìn đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán bổ sung.	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông Quảng Trị	50.346	Quyết định số /QĐ-UBND ngày /9/2021 của UBND huyện Hải Lăng
	<b>Tổng</b>		<b>50.346</b>	

**III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:**

Biểu số 02

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (nghìn đồng)
1	Chi phí Quản lý dự án hạng	Ban QLDA&PTQĐ	34.794

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (nghìn đồng)
	mục bổ sung	huyện	
2	Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung	Sở Giao thông Vận tải	2.307
3	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp hạng mục bổ sung	Phòng TC-KH huyện	1.504
6	Thẩm tra phê duyệt quyết toán hạng mục bổ sung công trình	Sở Tài Chính	4.230
<b>Tổng giá trị thực hiện</b>			<b>42.835</b>

#### IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

##### 1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

(Chi tiết có biểu số 03 đính kèm)

##### 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

###### a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

Căn cứ tính chất công việc, quy mô và vị trí xây dựng công trình và đảm bảo tính đồng bộ về kỹ thuật, công nghệ của hạng mục bổ sung. Phân chia các gói thầu trình kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình gồm 03 gói với tổng giá trị là: 1.717.819.000 đồng.

b) Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng: (Biểu số 03)

- Giá gói thầu Xây lắp (đã bao gồm Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đến và ra khỏi công trường; chi phí đảm bảo ATGT): 1.674.117.000 đồng; trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 1.654.008.000 đồng;

+ Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đến và ra khỏi công trường; chi phí đảm bảo ATGT: 20.109.000 đồng;

- Giá gói Lập hồ sơ mời thầu và đánh hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp: 2.826.000 đồng;

- Giá gói thầu Giám sát thi công xây lắp: 40.876.000 đồng;

c/ Nguồn vốn: Vốn còn lại chưa sử dụng dự án.

#### V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập KHLCNT: Không.

#### VI. Tổng giá trị các phần công việc:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	50.346.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một	42.835.000



	trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.717.819.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
<b>Tổng giá trị các phần công việc bổ sung</b>		<b>1.811.000.000</b>
<b>Tổng mức đầu tư bổ sung của dự án</b>		<b>1.811.000.000</b>

## VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, UBND huyện Hải Lăng kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án: Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại tuyến đường Xuân-Quy-Vĩnh, huyện Hải Lăng để UBND huyện Hải Lăng có cơ sở triển khai thực hiện.

Kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét, quyết định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: TC-KH, KT&HT;
- BQLDA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- CVP, PVP, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Thịnh**

**Bảng tổng hợp phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Đường Ngõ Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại tuyến đường Xuân-Quy-Vĩnh, huyện Hải Lăng;  
Hạng mục: Bổ sung vượt nối các đường giao vào tuyến đường Xuân-Quy-Vĩnh.  
(Kèm theo Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021)**

**Biểu số 03**

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Nghìn đồng)	Nguồn vốn	Phương thức, Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	2.826	Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu - Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng và vốn ngân sách phân cấp huyện quản lý	Chỉ định thầu, quy trình rút gọn	Quý III, năm 2021	Trọn gói	30 ngày
2	Xây lắp (đã bao gồm Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đến và ra khỏi công trường; chi phí đảm bảo ATGT)	1.674.117		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	90 ngày
3	Giám sát thi công xây lắp	40.876		Chỉ định thầu, quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây lắp
	<b>Tổng giá gói thầu</b>	<b>1.717.819</b>					

*Handwritten signature*