

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HẢI LĂNG**

Số: 378 / TTr-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Lăng, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị cho phép kéo dài thời gian thanh toán nguồn vốn ngân sách  
Trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình khẩn cấp cho công trình:  
Khắc phục khẩn cấp hạng mục gia cố kè bảo vệ đường Phú Quy  
(đoạn qua xã Hải Quy)**

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện công văn 4430/UBND-NN ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc xử lý sạt lở bờ sông Nhùng đoạn qua xã Hải Quy. UBND huyện Hải Lăng đã chủ động chuẩn bị các thủ tục liên quan về đầu tư xây dựng và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Khắc phục khẩn cấp hạng mục gia cố kè bảo vệ đường Phú Quy (đoạn qua xã Hải Quy) tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 25/11/2021. Đến ngày, 30/11/2021 công trình được UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện tại Quyết định số 3867/QĐ-UBND với giá trị là 1.050 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình khẩn cấp.

Để tranh thủ nguồn vốn được bố trí và kịp thời triển khai công trình theo đúng tiến độ đề ra, UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án huyện triển khai ngay công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng xây lắp vào ngày 01/12/2021. Tuy nhiên, do trong tháng 12 mưa nhiều ảnh hưởng lớn đến công tác triển khai thi công tại hiện trường (công tác đắp đất mái kè, đầm giằng bê tông không thực hiện được). Vì vậy, lượng kinh phí 1.050 triệu đồng được phân bổ Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện đã thanh toán chi phí tư vấn, chi khác và xây lắp với tổng giá trị 595,931 triệu đồng, số vốn còn lại là 454,069 triệu đồng.

Để có cơ sở cho việc thanh toán giá trị xây lắp được nghiệm thu hoàn thành và hoàn ứng nguồn vốn được bố trí đồng thời tranh thủ được nguồn vốn đầu tư. UBND huyện Hải Lăng kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho phép kéo dài thời gian thanh toán số vốn còn lại đến hết quý I năm 2022.

UBND huyện Hải Lăng kính mong UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm giải quyết./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT KT UBND huyện;
- Phòng TC-KH, NN&PTNT;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Thịnh**