

Số: 480 /GM-BQLDA

Quảng Trị, ngày 09 tháng 5 năm 2022

## GIẤY MỜI

Về việc kiểm tra hiện trường xác nhận khối lượng đã thực hiện để làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán đối với đoạn tuyến từ Km8+032 - Km12+032 do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng cụm công trình Khe Mước. Gói thầu QT01: Xây dựng đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ.

Ngày 27/4/2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban QLDA) nhận được Văn bản số 818/SKH-KTN ngày 27/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các nội dung kiến nghị của Ban QLĐT&XD thủy lợi 4 liên quan đến công trình đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ và cụm công trình Khe Mước - Bến Than; Văn bản số 226/TĐTT-KTh ngày 21/04/2022 của Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh về việc thiếu hụt vật liệu đất đắp nền đường do tạm dừng thi công đoạn từ km8+032 - Km12+032 công trình: Xây dựng đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ.

Để xác nhận khối lượng đã thực hiện làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán và tháo gỡ khó khăn việc thiếu hụt vật liệu đất đắp nền đường do tạm dừng thi công đối với đoạn tuyến từ Km8+032 - Km12+032 do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng cụm công trình Khe Mước - Bến Than. Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh trân trọng kính mời:

### 1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại diện Lãnh đạo Ban QLDA BIIG2;
- Đại diện Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng VINACON (tư vấn thiết kế)
- Đại diện Lãnh đạo Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển hạ tầng Thăng Long, Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Tân Phong và Công ty Cổ phần đầu tư - tư vấn và thi công xây dựng Việt Nam (tư vấn giám sát).
- Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh (nhà thầu thi công)

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 11/5/2021 (Thứ Tư).

3. Địa điểm: Tại Km8+032 trên tuyến đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ.

Kính đề nghị đại diện các đơn vị sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ, đúng giờ để buổi làm việc đạt kết quả./.

Ghi chú: Đề nghị Nhà thầu thi công bố trí máy để đo đạc xác định khối lượng đã thực hiện.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Ban (b/c);
- PGĐ Trương Văn Hưng (b/c);
- Lưu: VT, P.QLDA

TL. GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG

BAN QUẢN LÝ  
DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG  
CÁC CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG

Nguyễn Văn Cư