

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

**Công trình: Cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt thuộc
Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2)**

Kính gửi:

- Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển hạ tầng Thăng Long, Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Tân Phong và Công ty Cổ phần đầu tư - tư vấn và thi công xây dựng Việt Nam;
- Công ty cổ phần Thành An.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ thư không phản đối của ADB ngày 18/6/2021 về việc Khởi công công trình đoạn tuyến từ Km5+700 ÷ Km8+063 tại thôn Sơn Thượng, Sơn Hạ, Vịnh Mốc và An Đông, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh (với tổng chiều dài 2,3Km) thuộc tiểu dự án: Cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2);

Căn cứ Hợp đồng xây dựng số NCB/L3634&3635/QT04 ngày 27/11/2020 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị và Công ty cổ phần Thành An;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số: F.02/2020-QTCS ngày 08/9/2020: Giữa Ban quản lý dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị và Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển hạ tầng Thăng Long, Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Tân Phong và Công ty Cổ phần đầu tư - tư vấn và thi công xây dựng Việt Nam: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị thông báo Khởi công xây dựng công trình: Cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2), với các thông tin chính như sau:

1. Khởi công xây dựng các hạng mục công trình trong phạm vi đoạn tuyến từ Km5+700 ÷ Km8+063 thuộc tuyến: Đường ven biển Cửa Tùng - Vịnh Mốc.






2. Ngày khởi công: 25/6/2021.

3. Ngày hoàn thành dự kiến: 25/4/2023.

Bằng văn bản này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thông báo đến Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công biết để phối hợp và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT (b/c);
- Ban QLDA BIIG2 (b/c);
- Các PGĐ Ban;
- Lưu: VT, DA. 

GIÁM ĐỐC


Võ Phong Luân

