

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 603UBND-TCKH

Vĩnh Linh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

Về việc báo cáo giải trình các dự án
vốn NSDP kế hoạch 2022 đến hết
tháng 3 chưa giải ngân

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Công văn số 617/SKH-TH ngày 04/04/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo giải trình các dự án vốn NSDP kế hoạch 2022 đến hết tháng 3 chưa giải ngân;

UBND huyện báo cáo giải trình và cam kết giải ngân đối với 02 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương cân đối đến hết ngày 30/03/2022 chưa giải ngân kế hoạch được giao như sau:

1. Dự án: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, Kế hoạch năm 2022: 500 triệu đồng:

- Nguyên nhân chưa giải ngân: UBND huyện đã hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để thanh toán tại KBNN.

- Cam kết kế hoạch giải ngân: trong quý II/2022.

2. Dự án: Hỗ trợ huyện Vĩnh Linh đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Kế hoạch năm 2022: 4.000 triệu đồng:

- Nguyên nhân chưa giải ngân: UBND huyện đang triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng.

- Cam kết kế hoạch giải ngân: cam kết đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định tại Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 22/3/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Công văn số 436/SKH-TH ngày 10/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh.

Kính chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận: ĐD

- Như trên;
- TT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT. ĐD

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thành