

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  
BAN QLDA ĐTXD CÁC  
CÔNG TRÌNH GIAOTHÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **84**/BQLDA-QLDA  
V/v giải ngân vốn và đẩy nhanh tiến độ  
thi công Gói thầu QT01: Xây dựng  
đường giao thông liên huyện Gio Linh  
– Cam Lộ (Dự án BIIG2).

Quảng Trị, ngày **19** tháng 01 năm 2022

Kính gửi: - Liên danh Công ty CP tư vấn xây dựng và phát triển hạ tầng Thăng Long, Công ty CP tư vấn và xây dựng Tân Phong và Công ty CP đầu tư - tư vấn và thi công xây dựng Việt Nam (*Tư vấn giám sát*);  
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh.

Căn cứ Hợp đồng số NCB/L3634&3635/QT01 ngày 23 tháng 10 năm 2020 giữa Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh về việc thi công gói thầu QT01: Xây dựng đường giao thông liên huyện Gio Linh – Cam Lộ thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị;

Thực hiện kế hoạch đăng ký giải ngân 2021 theo Văn bản số 2551/SKH-KTN ngày 11/11/2021 về đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu thuộc Dự án BIIG2. Để đáp ứng công tác giải ngân theo kế hoạch đã đăng ký, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị yêu cầu:


- Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh: Đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương lập và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành đợt 2 để giải ngân nguồn vốn đã bố trí theo kế hoạch. Hoàn thành gửi về Ban QLDA trước ngày 24/01/2022.

- Tư vấn giám sát: Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công so với tiến độ đã được phê duyệt để kịp thời có phương án điều chỉnh đáp ứng tiến độ. Kiểm tra khối lượng thi công; Hồ sơ nghiệm thu; Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu để nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành đợt 2.

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở KH&ĐT (b/c);
- GD Ban (b/c);
- Lưu: VT, P.QLDA

KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  
Trương Văn Hưng