

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Nâng cấp đường ranh cản lửa

**Địa điểm: Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng; xã Hải Lệ, TX Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/12/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc Tỉnh; Thông báo số 10/STC - TCHCSN ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc thông báo Dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường ranh cản lửa;

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đường ranh cản lửa với nội dung chính như sau:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình: Nâng cấp đường ranh cản lửa.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn.

3. Đơn vị tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH MTV tư vấn MT&TN Quảng Trị.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng; xã Hải Lệ, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

5. Mục tiêu, quy mô và giải pháp thiết kế:

5.1 Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp các tuyến đường ranh cản lửa hiện có đã xuống cấp, gián đoạn nhằm tạo ra hệ thống liên hoàn phục vụ phòng cháy, chữa cháy, phòng trừ sâu bệnh hại, đi lại tuần tra canh gác bảo vệ rừng trong khu vực; huy động lực lượng, điều chuyển được phương tiện máy móc chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

5.2. Quy mô và giải pháp thiết kế:

- Chiều rộng đường ranh cản lửa nâng cấp: thiết kế rộng 6,0m và thi công đai trắng toàn diện, độ dốc mặt đường $i=2,5\%$.

- San đào cơ giới kết hợp thủ công: Chiều dày san đào trung bình 14-16cm. Sử dụng máy ủi để đào, san gạt, lấp hầm hố, mô ụ kết hợp với nhân công chính sửa tại các vị trí cục bộ mặt đường và hai bên lề đường trên toàn tuyến với tổng chiều dài $L=3.910m$.

6. Tổng dự toán: 68.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi một triệu chín trăm sáu một ngàn đồng).

II. PHÂN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Biểu 1

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện	Thời gian thực hiện hợp đồng	Loại hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, thiết kế lập BCKTKT	Công ty TNHH MTV tư vấn MT&TN Quảng Trị.	5.500.000	10 ngày	Trọn gói

III. PHÂN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Biểu 2

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
	Chi phí thẩm định Báo cáo KTKT	Sở NN&PTNT	6.000
1	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	388.000
2	Chi phí quản lý dự án	BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn	1.608.000
	Tổng cộng		2.002.000

IV. PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Biểu 3

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp công trình	58.966.000	Vốn NSNN, kinh phí không thường xuyên năm 2021	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Tháng 6/2021	Trọn gói	60 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.532.000			Tháng 6/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
	Tổng cộng	60.498.000					

*** Giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu**

1. Các công việc đã thực hiện

Gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật có quy mô nhỏ và không quá phức tạp nên Chủ đầu tư đã phê duyệt KHLCNT và áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, giao cho Công ty TNHH MTV tư vấn MT&TN Quảng Trị là đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện.

2. Các gói thầu trong kế hoạch đấu thầu

2.1. Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu

- Vì đây là công trình quy mô nhỏ và chỉ có 01 gói thầu cho 01 nội dung công việc nên tên các gói thầu lấy theo nội dung công việc của gói thầu đó nhằm dễ quản lý.

- Căn cứ vào quy mô xây dựng công trình không lớn và không quá phức tạp nên không thực hiện chia nhỏ các gói thầu ra thành nhiều gói thầu thành phần.

2.2. Giá gói thầu

Giá gói thầu lấy theo Báo cáo kết quả thẩm định dự toán của Sở Nông nghiệp và PTNT, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 08/6/2020

2.3. Nguồn vốn

Nguồn vốn NSNN không thường xuyên năm 2021 theo Thông báo số 10/STC - TCHCSN ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc thông báo Dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021.

2.4. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn, loại hợp đồng

Căn cứ vào quy mô, giá trị các gói thầu, Luật đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, đưa ra hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn, loại hợp đồng các gói thầu như sau:

- Gói thầu xây lắp có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu vào tháng 6 năm 2021, hợp đồng trọn gói.

- Gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình và gói thầu Quản lý dự án có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu vào tháng 6 năm 2021, hợp đồng trọn gói.

2.5. Thời gian thực hiện hợp đồng

Dựa vào tính chất, đặc thù công việc, khối lượng công trình đưa ra tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu như sau, gói thầu xây lắp: 60 ngày, gói thầu tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình: theo tiến độ thi công,

V. PHÂN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Không có

VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC CÔNG VIỆC

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	5.500.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	2.002.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	60.498.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
Tổng giá trị các phần công việc		68.000.000
Tổng mức dự toán		68.000.000

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KH-KT.

GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Dưỡng