

Số: 1227/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 5 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4)  
Công trình: Đường Trần Bình Trọng  
(đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9)

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 132/BC-SKH-KTN ngày 21/4/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) công trình Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9) với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KT<sub>Tuần</sub>. *TC*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Tiên**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (đợt 4)**

**Công trình: Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9)**  
 (Kèm theo Quyết định số **1317/QĐ-UBND** ngày **11/5/2022** của **UBND tỉnh**)



| TT | Tên gói thầu                                       | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn                                    | Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu                  | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|--|---------------------------|--|---|---|---------------|------------------------------|
| 1  | Thi công xây dựng hạng mục Điện chiếu sáng         | 1.229.358                 | Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh | Chào hàng cạnh tranh qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý II, năm 2022                            | Trọn gói      | 180 ngày                     |
| 2  | Thi công xây dựng hạng mục Đèn tín hiệu giao thông | 1.103.738                 |  | Chào hàng cạnh tranh qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý II, năm 2022                            | Trọn gói      | 180 ngày                     |
| 3  | Trồng cây xanh                                     | 479.058                   |  | Chỉ định thầu rút gọn                                     | Quý III, năm 2022                           | Trọn gói      | 150 ngày                     |

4/