

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu Quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 840/SKH-KTN ngày 29/4/2022), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 24/3/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại Khu vực trung tâm Cửa khẩu Quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị:

Tại Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ: 2016-2021 thành từ: 2016 - 30/6/2022.

** Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 29/7/2016; Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh.*

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*N*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VT, TCTM. *N*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Đồng