

Số: **1432**/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày **10** tháng **6** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quốc lộ 9D (giai đoạn 1)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 và Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 216/BC-SKH-KTN ngày 14/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quốc lộ 9D (giai đoạn 1) như biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. UBND thành phố Đông Hà chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, CNT. *VT*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đông

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quốc lộ 9D (giai đoạn 1)

(Kèm theo Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Kiểm toán công trình	151,040	Ngân sách thành phố Đông Hà quản lý năm 2021	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày