

Số: **3763** /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày **23** tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Cải tạo nâng cấp Trụ sở làm việc Trung tâm khuyến nông**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 Quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thảo, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 595/BC-SKH-KTN ngày 09/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Trung tâm khuyến nông với những nội dung như biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- CT, PCT TT Hà Sỹ Đồng;
- PVP Nguyễn Cửu;
- Lưu VT, NN_p.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo nâng cấp Trụ sở làm việc Trung tâm khuyến nông

(Kèm theo báo cáo Quyết định số: **3763** /QĐ-UBND ngày **23** /11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|--|------------------------------|--------------|---|---|------------------|------------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình | 1.126.112 | | Chào hàng cạnh tranh, qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý IV/2021 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 28.896 | | Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn | Quý IV/2021 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| 3 | Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình | 2.252 | | Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn | Quý IV/2021 | Trọn gói | Theo thời gian thi công + bảo hành |
| | Tổng giá gói thầu | 1.157.260 | | | | | |