

Số: **3785**/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày **24** tháng **11** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
**Trường Chính trị Lê Duẩn, hạng mục: Sửa chữa khu nhà nội trú,
sân nền và các hạng mục phụ trợ khác**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 611/BC-SKH-KGVX ngày 15/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Chính trị Lê Duẩn, hạng mục: Sửa chữa khu nhà nội trú, sân nền và các hạng mục phụ trợ khác với các nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Chính trị Lê Duẩn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Đồng



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trường Chính trị Lê Duẩn, hạng mục: Sửa chữa khu nhà nội trú, sân nền và các hạng mục phụ trợ khác
(Kèm theo Quyết định số **3785/QĐ-UBND** ngày **24** /11/2021 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Giám sát thi công	12.222.000	Ngân sách thường xuyên năm 2021 của Trường Chính trị Lê Duẩn	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Thi công xây dựng	372.058.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
	Tổng giá gói thầu	384.280.000					