

Quảng Trị, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)
Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng
mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị
(Hợp phần xây dựng)

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị;

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị (hợp phần xây dựng) trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

- Tên công trình, dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị.

- Tổng mức đầu tư: 26.115.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai sáu, một trăm mười lăm triệu đồng).

- Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

- Địa điểm: thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Quy mô công trình:

* Hợp phần xây dựng

+ Khoa tâm thần kinh: Nhà cấp III, 02 tầng, tổng diện tích 1.056m², chiều cao công trình 10,05m.

+ Khu xạ trị: Nhà cấp III, cao 01 tầng, tổng diện tích 524,7m², chiều cao công trình 5,6 m.

+ Hệ thống vách nhà cầu nổi;

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy:

+ Các hạng mục phụ trợ: Hàng rào, sân vườn, đường nhựa nội bộ, rãnh thoát nước.

+ Thiết bị: Điều hòa nhiệt độ, thoát nước; chống sét; Phòng cháy chữa cháy.

II. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Delta-Vina	199.008.000	
2	Tư vấn khảo sát xây dựng	Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Delta-Vina	74.777.000	
Tổng giá trị			273.785.000	

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Quản lý dự án	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	535.000.000
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	40.213.000
3	Chi phí thẩm định dự án	Sở Xây dựng	4.036.000
4	Chi phí thẩm định TKBVTC và DT	Sở Xây dựng	56.499.000
5	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	21.936.000
6	Chi phí thẩm định phê duyệt TK về PCCC	Công an PCCC	2.158.000
7	Chi phí dự phòng		3.004.000.000
Tổng giá trị thực hiện			3.663.842.000

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

TT	Tên và số hiệu gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng	497.196.000	Ngân sách trung ương hỗ trợ	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	71.817.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2021	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		569.013.000						

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư lập đảm bảo các nội dung theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

b) Giá gói thầu: Giá gói thầu được lập trên cơ sở Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị

c) Nguồn vốn: Nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu thiết kế bản vẽ thi công thực hiện quý III/2021, gói thầu Lập HSMT và đánh giá HSDT thực hiện quý IV/2021 là phù hợp với Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị.

e) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói là theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

f) Thời gian thực hiện hợp đồng: phù hợp với thời gian thực hiện dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021.

V. Phân công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng 4

TT	Nội dung công việc	Giá trị thực hiện (VNĐ)
1	Thi công xây dựng công trình	19.730.000.000
2	Chi phí thiết bị	1.000.000.000
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	580.457.000
4	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị	8.440.000
5	Bảo hiểm công trình	21.703.000
6	Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình	116.091.000
7	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu mua sắm vật tư thiết bị	3.670.000

TT	Nội dung công việc	Giá trị thực hiện (VNĐ)
8	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát	4.805.000
9	Chi phí kiểm toán	143.889.000
Tổng cộng		21.609.055.000

VI. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	273.785.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	3.663.842.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	569.013.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	21.609.055.000
Tổng giá trị các phần công việc		26.115.695.000
Tổng giá trị các phần công việc (Làm tròn)		26.115.000.000
Tổng mức đầu tư dự án		26.115.000.000
Chênh lệch		0

VI. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị (hợp phần xây dựng)/.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

Phan Văn Thắng