

BÁO CÁO

**Về việc tình hình phân bổ nguồn vốn cân đối ngân sách
địa phương phân cấp cho cấp huyện quản lý năm 2022**

Thực hiện Công văn số 836/SKH-TH ngày 28/04/2022 của Sở Kế hoạch - Đầu tư về việc đơn đốc và báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, UBND thị xã Quảng Trị báo cáo như sau:

1. Kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022:

Tổng số vốn đầu tư công phân cấp thị xã quản lý theo kế hoạch là **134.376** triệu đồng, giá trị giải ngân trong đó:

- Đối với nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 20.000 triệu đồng để xây dựng dự án cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị giải ngân được 4.494 triệu đồng đạt 22,47% kế hoạch vốn được giao.

- Đối với ngân sách địa phương do tỉnh quản lý: 26.600 triệu đồng, trong đó: Ngân sách đầu tư tư cho giáo dục 02 dự án 2.700 triệu đồng; hỗ trợ quy hoạch 500 triệu đồng; ngân sách tỉnh cân đối 19.000 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất 4.400 triệu đồng. Giá trị giải ngân 3.800 tỷ đồng, đạt 14,3% kế hoạch vốn được giao.

- Đối với nguồn vốn phân cấp thị xã Quản lý: 87.776 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn XDCB tập trung tỉnh cân đối: 6.026 triệu đồng; giá trị giải ngân 2.300 triệu đồng đạt 38% kế hoạch vốn được giao.

+ Khai thác quỹ đất: 61.750 tỷ đồng; Hiện nay nguồn thu đấu giá đất đợt 1 được 26.500 tỷ đồng, giá trị giải ngân 9.300 tỷ đồng đạt 14,7% kế hoạch vốn được giao.

+ Thanh lý tài sản: 20 tỷ đồng; Hiện nay chưa thực hiện được do UBND tỉnh chưa phê duyệt phương án đấu giá tài sản sau khi sắp xếp.

2. Những thuận lợi, khó khăn:

- Thuận lợi: Công tác triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thị xã được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn kịp thời của các Sở, Ban ngành nên các cơ quan đơn vị chủ động thực hiện kịp thời thực hiện theo kế hoạch đề ra.

- Khó khăn:

+ Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB còn gặp nhiều khó khăn, các hộ dân chưa đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các

công trình, dự án. Bên cạnh đó, giá đất trên địa bàn biến động tăng cao nên đã ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng.

+ Đến nay, UBND tỉnh vẫn chưa phê duyệt phương án xử lý tài sản sau khi sắp xếp của thị xã nên vẫn chưa thể tổ chức đấu giá, vì vậy nguồn thu từ thanh lý tài sản chưa thực hiện được.

+ Giá vật liệu đang biến động tăng cao, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động xấu đến hoạt động đầu tư xây dựng.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính sớm thống nhất phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản là nhà, đất dôi dư sau khi đã sắp lại để UBND thị xã có cơ sở thực hiện tạo nguồn lực phát triển.

Trên đây là báo cáo phân bổ kế hoạch vốn và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến hết ngày 30/4/2022 của UBND thị xã Quảng Trị. Kính báo cáo với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp 

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- CT, PCT;
- CT, các PCT;
- Lưu: VT, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Mai Anh