

Số: 15 /BC-SKH-KGVX

Quảng Trị, ngày 15 tháng 01 năm 2021

## **BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các phòng làm việc phục vụ triển khai lắp đặt Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các phòng làm việc phục vụ triển khai lắp đặt Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc bố trí kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện xây dựng công trình: Sửa chữa, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các phòng làm việc phục vụ triển khai lắp đặt Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh;*

*Trên cơ sở Tờ trình số 05/TTr-STTTT ngày 13/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các phòng làm việc phục vụ triển khai lắp đặt Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh và các tài liệu liên quan được cung cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình như sau:*

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Khái quát về dự án**

a) Tên công trình: Sửa chữa, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các phòng làm việc phục vụ triển khai lắp đặt Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh.

b) Tổng mức đầu tư: 1.133.211.000 đồng.

c) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

d) Tên chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

đ) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021.

e) Địa điểm: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

f) Quy mô công trình: Sửa chữa tầng 2 của Trung tâm Chính quyền điện tử thành các phòng làm việc phục vụ triển khai lắp đặt Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh với tổng diện tích xây dựng là  $S=115m^2$ .

#### **2. Tóm tắt nội dung Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 62.927.000 đồng.

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa

chọn nhà thầu: 54.524.000 đồng.

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.015.760.000 đồng.

d) Tổng giá trị các phần công việc: 1.133.211.000 đồng.

e) Tổng mức đầu tư: 1.133.211.000 đồng.

## II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

### 1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo bảng dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 3887/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh.	X	
2	Văn bản phê duyệt nguồn vốn: Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh.	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đạt yêu cầu.

**2. Phân chia dự án thành các gói thầu:** Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện của dự án là phù hợp.

### 3. Nội dung Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phần công việc đã thực hiện và phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: phù hợp với nội dung dự án đã được phê duyệt và tuân thủ theo các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp thẩm định như bảng dưới đây:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức LCNT	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

**- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Chủ đầu tư đề nghị phù hợp với nội dung dự án đã được phê duyệt và tuân thủ theo các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó:

+ Tên gói thầu: Phù hợp.

+ Giá gói thầu: Xác định trên cơ sở dự toán công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh.

+ Nguồn vốn: Năm 2020, công trình đã được bố trí vốn là 700 triệu đồng từ nguồn Ngân sách tỉnh tại Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc bố trí kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện xây dựng công trình: Sửa chữa, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các phòng làm việc phục vụ triển khai lắp đặt Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh; đối với phần kinh phí còn thiếu là 433,211 triệu đồng, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục bố trí cho công trình (Văn bản số 4773/TTr-STC ngày 31/12/2020 của Sở Tài chính).

+ Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp với thời gian thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí.

+ Loại hợp đồng: Phù hợp theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu năm 2013.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của các phần công việc đã thực hiện, không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng bằng tổng mức đầu tư dự án.

**III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở Tờ trình của Sở Thông tin và Truyền thông và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các phòng làm việc phục vụ triển khai lắp đặt Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh theo phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu đính kèm./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở TT&TT;
- Lưu: VT, KG-VX.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Huy**

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các phòng làm việc phục vụ triển khai lắp đặt  
Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh

(Kèm theo Báo cáo số: 15 /BC-SKH-KGVX ngày 15/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	968.115.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	28.885.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	15.715.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Bảo hiểm công trình	3.045.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày
	<b>Tổng giá gói thầu</b>	<b>1.015.760.000</b>					