

Số: 2036/SKH-KTN

Quảng Trị, ngày 02 tháng 12 năm 2020

V/v GPMB các tuyến đường bổ sung gói thầu đường giao thông đô thị Lao Bảo thuộc dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, tỉnh Quảng Trị.

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa.

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản số 4372/UBND-CN về việc đồng ý chủ trương bổ sung một số hạng mục sử dụng nguồn vốn dư và dự phòng gói thầu xây lắp đường giao thông đô thị Lao Bảo thuộc dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (viết tắt là dự án GMS); trong đó, giao UBND huyện Hướng Hóa chủ trì tổ chức thực hiện công tác GPMB và bàn giao mặt bằng sạch theo cam kết để thực hiện các tuyến đường bổ sung (văn bản đính kèm).

Ngày 03/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành rà soát thực tế hiện trường, sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa báo cáo về nhu cầu, sự cần thiết bổ sung các tuyến đường nhằm hoàn thiện hai đô thị thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện và cam kết bàn giao 100% mặt bằng sạch trong vòng 30 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt (biên bản đính kèm).

Ngày 05/6/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán một số hạng mục bổ sung sử dụng nguồn vốn dư và dự phòng gói thầu xây lắp đường giao thông đô thị Lao Bảo thuộc dự án GMS. Trên cơ sở đó, Ban QLDA GMS đã phối hợp với UBND thị trấn Khe Sanh và Lao Bảo, Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Hướng Hóa và đơn vị đo vẽ làm việc tại thực địa, kiểm kê và xác định sơ bộ hiện trạng bị ảnh hưởng ở 03 tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Phan Đăng Lưu thị trấn Lao Bảo, Phan Chu Trinh thị trấn Khe Sanh (đính kèm biên bản xác nhận của UBND thị trấn); trình ADB phê duyệt Báo cáo về tính tuân thủ trong công tác GPMB 03 tuyến đường bổ sung nêu trên. Tuy nhiên, ngày 26/7/2020, ADB phản hồi không chấp thuận việc tự nguyện hiến đất và di dời các tài sản bị ảnh hưởng của người dân; đồng thời ADB yêu cầu Ban QLDA GMS tuân thủ các chính sách về GPMB của dự án, đảm bảo tất cả các hộ bị ảnh hưởng đều đủ điều kiện nhận đền bù cho các tài sản bị ảnh hưởng là đất/không phải là đất (các vật kiến trúc, cây cối...)

Để có cơ sở sớm triển khai thi công các tuyến bổ sung, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND huyện Hướng Hóa chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư rà soát, thống kê số liệu về GPMB; tổ chức thực hiện GPMB và bàn giao mặt bằng sạch theo cam kết để triển khai thực hiện.

Vậy, đề nghị UBND huyện Hướng Hóa quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- UBND thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo: (t/h);
- Ban QLDA GMS: (2b);
- Lưu: VT, KTN.



Trương Chí Trung