

Số: 161 /BC-SKH-KTN

Quảng Trị, ngày 11 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà;

Căn cứ văn bản số 4966/UBND-CN ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784÷Km2+860, thành phố Đông Hà;

Trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 55/TTr-SGTVT ngày 05/5/2022 về thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà và các tài liệu liên quan được cung cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án

a) Tên công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà.

b) Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng.

c) Nguồn vốn: Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh.

d) Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.

đ) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.

e) Địa điểm: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

f) Quy mô dự án: Bổ sung thay thế bó vỉa và hệ thống thoát nước dọc đường Lý Thường Kiệt như sau:

- Bổ sung, thay thế bó vỉa lắp ghép bằng đá đoạn Km1+350-Km1+779 dài 891m.

- Bổ sung rãnh thoát nước dọc đoạn Km1+799-Km2+861, dài 1.312m.

- Bổ sung, thay thế bó vỉa lắp ghép bằng đá trong phạm vi nút giao đường Lý Thường Kiệt với đường Hùng Vương, dài 193,5m.

2. Tóm tắt nội dung Tờ trình của Chủ đầu tư:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 173.504.000 đồng.

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: 171.504.000 đồng.

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4.654.534.000 đồng.

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không.

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 5.000.000.000 đồng.

e) Tổng mức đầu tư của dự án: 5.000.000.000 đồng.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo bảng dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Văn bản phê duyệt dự án	X	
2	Văn bản phê duyệt nguồn vốn	X	
3	Các văn bản pháp lý liên quan	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Dự án đủ căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 34, Luật Đấu thầu, trong đó:

- Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 24/7/2021.

- Dự án đã được UBND tỉnh bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tại Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 và bố trí vốn kế hoạch năm 2022 tại Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 30/12/2022.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện là phù hợp quy định.

3. Nội dung Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nội dung các phần công việc đã thực hiện, không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với nội dung dự án đã được phê duyệt và tuân thủ theo các quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH			
ST T	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

****) Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:***

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Chủ đầu tư đề nghị phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu:

- Giá gói thầu xác định theo giá trị dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 24/7/2020.

- Nguồn vốn: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 31/8/2021, dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà được bố trí 5.000 triệu đồng từ nguồn vốn đầu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng. Năm 2022 được bố trí 3.875 triệu đồng tại Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 30/12/2022. Như vậy, so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình phê duyệt còn thiếu 780 triệu đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung hoặc điều chuyển từ các dự án khác không giải ngân hết để hoàn thành dự án trong năm 2022 theo thời gian thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Về hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu xây lắp có quy mô nhỏ, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ là phù hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 28, Luật Đấu thầu và Điều 29, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Gói thầu giám sát thi công chủ đầu tư đủ điều kiện, năng lực tự thực hiện gói thầu phù hợp với quy định tại Điều 25 của Luật Đấu thầu và Điều 61, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

+ Các gói thầu còn lại có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 54, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, đồng thời cũng nằm trong phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Việc chủ đầu tư đề nghị áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn nhằm giảm bớt thủ tục, thời gian trong lựa chọn nhà thầu, sớm triển khai thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư là phù hợp.

Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn chưa thể thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Về loại hợp đồng: Các gói thầu có quy mô nhỏ, đơn giản áp dụng hợp đồng trọn gói là phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với thời gian thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, cơ quan thẩm định thống nhất với đề nghị của Chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình. Số vốn còn thiếu so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu (780 triệu đồng), chủ đầu tư có trách nhiệm đề xuất bổ sung vốn kế hoạch năm 2022 đảm bảo không gây nợ đọng.

2. Kiến nghị

Kính đề nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án trong năm 2022 theo thời gian dự án đã được phê duyệt.

Trên cơ sở Tờ trình của Sở Giao thông vận tải về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà theo biểu đính kèm./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở GTVT;
- Lưu: VT, KTN *eg.*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà
(Kèm theo báo cáo số: 161/BC-SKH-KTN ngày 11/5 /2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập hồ sơ mời thầu	6.706	Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 5 năm 2022	Trọn gói	3 ngày
2	Xây dựng công trình và đảm bảo giao thông	4.509.493, trong đó: - CPXD và DBGTT: 4.307.061 - DP: 202.432		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 5 năm 2022	Trọn gói	150 ngày
3	Giám sát thi công	125.414		Tự thực hiện	Tháng 5 năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Bảo hiểm công trình	12.921		Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 5 năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công + bảo hành