

Số: 163/BC-SKH-KTN

Quảng Trị, ngày 11 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) công trình: Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông;

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 412/TTr-BQLDDCN ngày 06/5/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) công trình: Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông và các tài liệu liên quan được cung cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án

- Tên dự án: Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.
- Tổng mức đầu tư: 20.000 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

e) Địa điểm xây dựng: Xã Hương Hiệp, huyện Đakrông và xã Hương Linh, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị.

f) Quy mô đầu tư:

+ Xây dựng tuyến đường vào thác Ba Vòi dài 1.504,67m.

+ Xây dựng bãi đỗ xe điện tích 450m².

2. Tóm tắt nội dung Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện là 1.103.519.000 đồng.

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu là 3.019.163.000 đồng.

c) Tổng giá trị phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 15.877.318.000 đồng.

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không.

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 20.000.000.000 đồng.

e) Tổng mức đầu tư: 20.000.000.000 đồng.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt dự án	X	
2	Văn bản phê duyệt nguồn vốn	X	
3	Các văn bản pháp lý liên quan	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Đủ căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 34, Luật Đấu thầu, trong đó:

- Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 30/11/2021.

- Về nguồn vốn: UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tại Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 và bố trí kế hoạch vốn 2022 tại Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 30/12/2021.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án là phù hợp.

3. Nội dung Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nội dung các phần công việc đã thực hiện, không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với nội dung dự án đã được phê duyệt và tuân thủ theo các quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

****) Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:***

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Chủ đầu tư đề nghị là hợp lý và phù hợp với quy định hiện hành:

- Giá gói thầu: Theo giá trị khái toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 30/11/2021. Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 35, Luật Đấu thầu và Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

- Về nguồn vốn đầu tư: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ cho dự án là 20.000 triệu đồng từ nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất ở, đảm bảo nguồn vốn để thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Năm 2022 công trình được bố trí 5.000 triệu đồng, so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt này còn thiếu 10.827 triệu đồng sẽ bố trí tiếp tục trong năm 2023-2024 theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã giao.

- Về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu thi công xây dựng công trình có quy mô nhỏ, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ là phù hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 28, Luật Đấu thầu và Điều 29, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Các gói thầu còn lại có giá trị nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 1, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; đồng thời cũng nằm trong phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Việc chủ đầu tư đề nghị áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn nhằm giảm bớt thủ tục, thời gian trong lựa chọn nhà thầu, sớm triển khai thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư là phù hợp.

Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn chưa thể thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt và nguồn vốn được bố trí.

- Về loại hợp đồng: Các gói thầu có giá trị nhỏ, đơn giản, áp dụng hợp đồng trọn gói là phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu.

III. KẾT LUẬN

1. Nhận xét về nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đề nghị chủ đầu tư lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, các dự án còn lại áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng theo quy định tại khoản 3, Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) công trình: Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông theo biểu đính kèm./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN;
- Lưu: VT, KTN(*eg*).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Nghiệm

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (đợt 2)
Công trình: Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông
(Kèm theo Báo cáo số: 163/BC-SKH-KTN ngày 11/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 08: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	46.937	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II-III/2022	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình	15.274.652		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	600 ngày
3	Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	459.905		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình	45.824		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công + bảo hành