

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2281**/SKH- KTN

Quảng Trị, ngày **12** tháng 10 năm 2021

V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình Cải tạo, sửa chữa, mở
rộng Trụ sở Ban quản lý khu bảo
tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh




Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 576/TTr-BQLDDCN ngày 06/10/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Trụ sở Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Sau khi rà soát hồ sơ, Sở Kế hoạch có ý kiến như sau:

Công trình Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Trụ sở Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tại Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 23/07/2020. Theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được giao làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án là năm 2020. Tuy nhiên, thời gian chủ đầu tư trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là năm 2021 không thuộc thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt. Do đó, đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nói trên trước khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh biết và thực hiện ./.

Nơi nhận

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu VT, KTN_{HL}.

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC


Phạm Văn Nghiệm