

Số: **2289**/SKH-DN

Quảng Trị, ngày **13** tháng 10 năm 2021

V/v thông báo các vi phạm
về đầu tư liên quan đến dự án
“Nhà máy khí công nghiệp Quảng Trị”

Kính gửi: Công ty Cổ phần khí công nghiệp Nghệ An

(Địa chỉ: Số 77 Phan Bội Châu, P. Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An)

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Trên cơ sở Văn bản số 56/CV-OXV ngày 02/09/2021 và tình hình thực hiện dự án Nhà máy khí công nghiệp Quảng Trị, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo Công ty Cổ phần khí công nghiệp Nghệ An một số nội dung sau:

Dự án “Nhà máy khí công nghiệp Quảng Trị” được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư số 457/QĐ-UBND ngày 13/3/2017; theo đó, quy định tiến độ đến Quý II/2018 sẽ hoàn thành và đưa công trình đi vào hoạt động.

Tuy nhiên đến nay, sau 4 năm 9 tháng kể từ khi được cấp chủ trương, Nhà đầu tư chỉ mới thực hiện việc san lấp mặt bằng và xây dựng tường rào bao quanh khu vực thực hiện dự án là quá chậm so với tiến độ đã được cấp tại quyết định chủ trương đầu tư.

Như vậy, đối chiếu với các quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan, nhà đầu tư dự án “Nhà máy khí công nghiệp Quảng Trị” đã vi phạm các quy định sau đây:

- Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định của Luật Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có các Văn bản nhắc nhở thực hiện nhưng không nhận được phản hồi từ Công ty) – vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 NĐ 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Dự án triển khai không đúng tiến độ phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 457/QĐ-UBND (chậm 39 tháng) – vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 13 NĐ 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư khi triển khai chậm tiến độ - vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 13 NĐ 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.



- Công ty dừng hoạt động triển khai thực hiện dự án từ đầu năm 2019 đến nay nhưng không thực hiện thủ tục ngừng hoạt động dự án đầu tư theo quy định - vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 13 NĐ 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều văn bản gửi các Nhà đầu tư về báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án và các khó khăn vướng mắc gặp phải để có biện pháp tháo gỡ, tuy nhiên không nhận được phản hồi của Nhà đầu tư. Chỉ đến ngày 16/9/2021, Công ty mới có Văn bản phản hồi về tình hình thực hiện Dự án mà chưa thực hiện bất cứ nội dung nào đã nêu trên.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty chuẩn bị đầy đủ các nội dung và khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì buổi làm việc với Công ty và các cơ quan, địa phương có liên quan để bàn phương án xử lý đối với Dự án Nhà máy khí công nghiệp Quảng Trị. Thời gian họp dự kiến thực hiện cuối tháng 10/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Công ty Cổ phần khí công nghiệp Nghệ An được biết, thực hiện. / *chil*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TNMT (p/h);
- UBND huyện Triệu Phong (p/h);
- Lưu: VT, DN.

