

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **53** /SKH-KTN

Quảng Trị, ngày **07** tháng **01** năm 2022

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
đường Trường Chinh, TP Đông Hà (đoạn từ
đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương)

Kính gửi: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6439/UBND-TN ngày 30/12/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án. Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại các Văn bản: số 1529/TTPTQĐ-KH ngày 29/12/2021, số 19/TTPTQĐ-KH ngày 07/01/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Dự án Đường Trường Chinh, thành phố Đông Hà (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương) đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 18/11/2019. Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án là 14,621 tỷ đồng (thuộc dự án nhóm C). Thời gian thực hiện dự án là 2019-2021, đến nay đã hết thời gian thực hiện dự án theo quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Để có cơ sở thẩm định, trình UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, đề nghị:

- Bổ sung báo cáo đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh, báo cáo thẩm định nội bộ việc điều chỉnh của Chủ đầu tư theo đúng quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 22 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 2019.

- Bổ sung thuyết minh làm rõ lý do điều chỉnh dự án và sự phù hợp với các trường hợp được điều chỉnh dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư công 2019.

- Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

+ Bổ sung đánh giá sự phù hợp với nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định; khả năng cân đối vốn để thực hiện hoàn thành dự án... theo quy định tại Khoản 5 Điều 23 và Điểm d Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

+ Việc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh dự kiến tiếp tục điều chuyển nội bộ số vốn đã phân bổ cho Trung tâm để bố trí thực hiện hoàn thành dự án đề nghị phải thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019

- Hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề Quý cơ quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Sở (b/c);
- PGD Sở Phạm Văn Nghiệm;
- Lưu: VT, KTN.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Nghiệm