

TỜ TRÌNH

**Về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán
công trình: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào, xã Ba
Tàng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, hạng mục: Xây dựng các tuyến
đường giao thông N1, N2, N3, N4.**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: số 1013/QĐ-UBND ngày 11/06/2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 996/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 về việc điều chỉnh nguồn vốn và phân kỳ đầu tư dự án: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt - Lào, xã Ba Tàng, huyện Hướng Hóa;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: số 1480/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020; số 1685/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2020 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào, xã Ba Tàng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; hạng mục: Xây dựng các tuyến đường giao thông N1, N2, N3, N4;

Trên cơ sở Tờ trình số 834 /TTr-BQLDA ngày 14/9/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào, xã Ba Tàng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; hạng mục: Xây dựng các tuyến đường giao thông N1, N2, N3, N4;

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình với các nội dung chính sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án:

1. Dự án: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

2. Hạng mục công trình: Xây dựng các tuyến đường giao thông N1, N2, N3, N4.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị.

4. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

5. Địa điểm thực hiện các hạng mục công trình: Xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

6. Tổng mức đầu tư: 62.417.000.000 đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương, vốn đóng góp của nhân dân và vốn hợp pháp khác: 26.748.000.000 đồng;

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ: 35.669.000.000 đồng.

7. Tổng mức đầu tư hạng mục công trình năm 2020: 10.000.000.000 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: nguồn bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của UBTV Quốc hội.

II. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Phần công việc đã thực hiện: không.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (1.000 đồng)
1	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	Ban QLDA	8.232
2	Giám sát khảo sát	Ban QLDA	11.173
	Tổng giá trị:		19.405

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

3.1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Công trình: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; hạng mục: Xây dựng các tuyến đường giao						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
thông N1, N2, N3, N4.							
	Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	411.433	Nguồn bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của UBTV Quốc hội.	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá gói thầu		411.433					

3.2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

Công trình có giải pháp kỹ thuật đơn giản, các nội dung công việc khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phân chia thành 01 gói thầu tư vấn.

b) Giá gói thầu:

Giá gói thầu xác định tại Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán của UBND tỉnh Quảng Trị .

c) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước:

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập bản vẽ thi công – dự toán có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

- Các gói thầu Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tự thực hiện:

+ Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

+ Giám sát khảo sát

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2020.

f) Loại hợp đồng: Các gói thầu có tính chất đơn giản, quy mô nhỏ áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thời gian thực hiện 30 ngày.

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Không

5. Tổng giá trị các phần công việc:

TT	Nội dung	Giá trị (1.000 đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	19.405
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	411.433
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
Tổng giá trị các phần công việc		166.131

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT;
- Lưu: VT, QLXDCT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Hồ Xuân Hòe