

**TỜ TRÌNH**

**V/v kéo dài thời gian thực hiện dự án nuôi tôm công nghệ cao**

Kính gửi: - UBND tỉnh;  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  
- Sở Tài chính;  
- Sở Nông nghiệp và PTNT;  
- VPĐP NTM tỉnh.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Năm 2020, trên địa bàn huyện Triệu Phong được UBND tỉnh phân bổ dự án nuôi tôm công nghệ cao ao nổi, hồ tròn, hệ thống oxy đáy, tuần hoàn nước thải ra môi trường tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị năm 2020. Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt 5.700 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 1.300 triệu đồng, vốn đối ứng 4.400 triệu đồng.

UBND huyện Triệu Phong đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Triệu Vân và ông Trần Khương Đăng - chủ dự án triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo yêu cầu và đúng tiến độ. Đến nay, chủ dự án đã hoàn thiện các hồ sơ thủ tục cần thiết và hoàn thành việc xây dựng các hạng mục công trình của dự án. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19, các đợt lụt, bão số 05 và bão số 13 liên tiếp xảy ra; nguồn nước biển bị bẩn do phù sa, độ mặn giảm đột ngột, tình hình dịch bệnh tôm nuôi trên địa bàn sau lụt bão xảy ra rất phức tạp, kèm theo đó là nguồn giống khan hiếm nên đến thời điểm này vẫn chưa thả giống được, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án. Thực hiện dự án nuôi tôm công nghệ cao ao nổi, hồ tròn, hệ thống oxy đáy, tuần hoàn nước thải ra môi trường, chủ dự án đã đầu tư một nguồn kinh phí rất lớn để xây dựng mới cơ sở hạ tầng ao nuôi, trang thiết bị phục vụ nuôi tôm. Để phát huy được hiệu quả của dự án, cũng như thực hiện hỗ trợ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo theo đúng quy định.

UBND huyện Triệu Phong kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét cho kéo dài thời gian thực hiện dự án nuôi tôm công nghệ cao ao nổi, hồ tròn, hệ thống oxy đáy, tuần hoàn nước thải ra môi trường sang thực hiện năm 2021.

Vậy, UBND huyện Triệu Phong kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, VPĐP NTM tỉnh xem xét, giải quyết.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, PCT<sub>KT</sub>;
- CPVP, CV<sub>NN</sub>;
- Lưu: VTUB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** 

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phan Quang Giải**